

CampusFix 团队分工表

项目：CampusFix 校园设施报修与工单管理系统

课程：JC2001 Introduction to Software Engineering — Group Project

组号：Group 9 | Programme：BSc (BMIS) | 人数：10

更新日期：2026-09-29

1. 角色总表

#	姓名	角色	职责
1	徐琨钦	PM（项目管理）	范围与排期、与导师沟通、项目更新、小组工作量表、答辩展示；跨阶段集成与交付协调
2	林志涛	Backend — Workflow（后端 · 工作流）	登录鉴权与角色、工单状态机、状态转换授权、乐观锁、事件日志、事务； 另负责底层代码（config / security / main.py）与全量测试
3	蒋雨涵	Backend — Ticket & Location（后端 · 工单与地点）	工单数据、地点管理、筛选与分页、统计接口、数据库索引； 与熊雄共同负责 API 契约 ；另负责 core/errors.py
4	熊雄	Backend — Attachment & Test（后端 · 附件与测试）	附件、留言、容器、数据库迁移、种子数据、交付打包； 与蒋雨涵共同负责 API 契约 ；另负责 core/database.py
5	张越	Frontend — Reporter（前端 · 报修人端）	登录、创建报修、我的报修、工单详情； 另负责前端脚手架
6	舒玺悦	Frontend — Admin & Technician（前端 · 管理员与维修端）	调度工作台、维修工作台、地点管理、管理统计； 另负责公共组件库与 Mock 层
7	吴恺煜	Report — Design（报告 · 设计）	第 4 章设计与架构；画架构图、类图、时序图（设计视角）；另负责第 5 章页面截图整理
8	潘莹悦	Report — Requirements（报告 · 需求）	第 2 章需求、第 3 章用例；画用例图、状态机图、上下文模型、业务流程图（业务视角）； 用户手册主笔
9	项宸	Report — Editor（报告 · 主编， 报告组组长 ）	报告结构、目录与图表清单、引用格式与图表编号；撰写第 1 章与第 7 章；全文一致性校对；最终 PDF
10	彭兆彬	Report —	第 5、6 章； 提供用户手册的安装 / 配置 / 启动 / 清理四节

		Implementation & Testing (报告 · 实现与测试)	
--	--	---------------------------------------	--

2. 测试分工

测试类型	负责人
模块测试 (各自模块)	蒋雨涵、熊雄、张越、舒玺悦
全量 (端到端) 测试 + 测试证据	林志涛
并发与事务一致性验证	林志涛
性能测试 (500 张种子工单)	林志涛
非功能需求 NFR-01 ~ NFR-08 逐条验证	林志涛

测试不设独立岗位，归开发组。每人负责自己模块的模块测试，林志涛统一负责全量回归，并整理技术报告第 6 章所需的测试证据。

测试在代码功能跑通之后开始，不属于第一阶段——第一阶段代码还没写出来，没有可测对象。

3. 前端基建分工

基建	负责人	说明
工程脚手架	张越	Vite + React + TypeScript、路由、请求封装、目录规范； 预留 Mock 挂载点
Mock 层	舒玺悦	按 API 契约字段名伪造数据，后端未就绪时前端也能开发
公共组件库	舒玺悦	表格、筛选器、状态标签、时间线、确认弹窗、分页

脚手架只搭一次，两人共用。重复搭建会导致两套请求封装、两套路由表、两套目录结构，合并代码时全是冲突。

接口约定：张越在脚手架里预留 Mock 的挂载点（一个开关 + 拦截器接口），舒玺悦往里填。两人不互相改对方的文件。

4. 后端基建分工

基建	负责人	说明
----	-----	----

core/config.py	林志涛	配置加载。 最先做 ，其余文件都依赖它
core/security.py + main.py	林志涛	Argon2id 密码散列、会话读写、FastAPI 装配与全局异常处理
core/errors.py	蒋雨涵	统一错误格式（与 API 契约同源，一起做最顺）
core/database.py	熊雄	SQLAlchemy 2.x engine + session （与迁移、种子数据同一个人管）
API 契约	熊雄 + 蒋雨涵	openapi.yaml，含统一错误码与分页结构
AGENTS.md	林志涛	维护 AI agent 治理规则，按需补子目录规则

core/config.py 是后端所有人的公共依赖，必须最先交付，否则其他文件无从写起。

5. 后期分工（不是第一阶段的事）

分工	负责人	阶段
录像脚本撰写	待定	后期
视频拍摄与剪辑	待定	后期

15 分钟 MP4 录像 + PPT 属于项目后期的工作，第一阶段不排。到时候报告组 4 人再拆成两对：一对写脚本，一对负责拍摄与剪辑。

6. 依赖关系（谁卡谁）

依赖	交付人	卡住谁
core/config.py 及后端 core 层	林志涛	蒋雨涵、熊雄
前端脚手架	张越	舒玺悦
API 契约（最小字段清单）	熊雄 + 蒋雨涵	舒玺悦（Mock 层）
API 契约 v1.0	熊雄 + 蒋雨涵	张越、舒玺悦

这几项是关键路径。它们晚一天，后面就少一天。

7. 角色速查（按职能分组）

项目管理（1 人）

徐琨钦

后端（3 人）

林志涛（ workflow + 底层代码 + 全量测试） | 蒋雨涵（工单与地点 + API 契约） | 熊雄（附件与测试 + API 契约）

前端（2 人）

张越（报修人端 + 脚手架） | 舒玺悦（管理员与维修端 + 组件库 + Mock）

报告（4 人）

项宸（主编·组长，第 1、7 章） | 潘莹悦（需求，第 2、3 章 + 业务视角的图 + 用户手册主笔） | 吴恺煜（设计，第 4 章 + 设计视角的图 + 第 5 章截图整理） | 彭兆彬（实现与测试，第 5、6 章 + 用户手册技术四节）